Housing Strategy 2015-2020: consultation and approval timetable

To Cabinet in January 2016 and Full Council in February 2016

Activity	13/7/15	20/7/15	27/7/15	3/8/15	10/8/15	17/8/15	24/8/15	31/8/15	7/9/15	14/9/15	21/9/15	28/9/15	5/10/15	12/10/15	19/10/15	26/10/15	2/11/15	9/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	7/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	4/1/16	11/1/16	18/1/16	25/1/16	1/2/16	8/2/16	15/2/16	22/2/16
Consultation																																	
Consultation Start	13																																
Consultation Finish														18																			
Analyse Consultation Feedback, discuss, agree and incorporate any changes to Housing Strategy Draft															19			13															
SLT																				24													
Submit SLT report																			18														
CAB																							15										
Submit CAB report																						8											
Labour Group																						10											
Submit Labour Group Report																					3												
Cabinet																											20						
Submit draft Cabinet Report																							15										
Chief Executive review of Cabinet Reports																							17										
Finalised Cabinet Report and supporting papers																										8							
Full Council																																	22